Nodos KNIME para la búsqueda espacial bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

13-may-2022

CUJAE http://cujae.edu.cu

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 19-abr-2022 - 16-jul-2022

Progreso30%Tarea52Recursos9

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Gestión de Recursos Humanos	19/04/ 22	25/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	5	
Realizar cuestionarios	19/04/ 22	19/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	30
Realizar Test de Belbin	19/04/ 22	19/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	30
Realizar Test MBTI	19/04/ 22	19/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	30
Confeccionar informe Rol Jefe de Proyecto	22/04/ 22	22/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	60
Llenar lista de chequeo Rol Jefe de Proyecto	25/04/ 22	25/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	15
Planificación	26/04/ 22	29/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	4	
Asimilar la herramienta GanttProject viendo los videos	26/04/ 22	26/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	60
Elaborar Plan de Proyecto	27/04/ 22	28/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	2	600
Elaborar el Estudio de Riesgos	28/04/ 22	28/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	180

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Conciliar Plan de Proyecto con el tutor	29/04/ 22	29/04/22	Estrella Cardenas Blanco, Raisa Socorro Llanes	100	1	120
Elaborar Plan de Mitigación	29/04/ 22	29/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	60
Elaborar Plan de Comunicación	29/04/ 22	29/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	120
Llenar lista de chequeo Rol Planificador	29/04/ 22	29/04/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	15
Gestión de la Configuración	2/05/2 2	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco	100	11	
Asimilar herramienta de Gestión de la Configuración. GitHub	2/05/2 2	6/05/22	Estrella Cardenas Blanco	100	5	120
Elaborar informe Rol Gestión de la Configuración	12/05/ 22	13/05/22	Estrella Cardenas Blanco	100	2	60
Llenar lista de chequeo Rol Gestión de la Configuración	16/05/ 22	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco	100	1	15
Realizar Introducción y Capítulo 1 de la tesis	9/05/2 2	13/05/22	Estrella Cardenas Blanco	50	5	1800

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Controlar versiones en GitHub del informe de tesis	16/05/ 22	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco	50	1	30
Enviar Introducción y Capítulo 1 al tutor para su revisión	16/05/ 22	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco, Raisa Socorro Llanes	50	1	15
Capturar Requisitos y Diseñar arquitectura de la solución	12/05/ 22	23/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	8	
Identificar requisitos funcionales y no funcionales	12/05/ 22	12/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Revisar requisitos con el tutor	13/05/ 22	13/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Elaborar diagrama de casos de uso del sistema	16/05/ 22	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Elaborar documento de especificación de requisitos	16/05/ 22	16/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Controlar la documentación de los requisitos en GitHub	17/05/ 22	17/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Identificar estilos y patrones de arquitectura	18/05/ 22	18/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Identificar principios de diseño	18/05/ 22	18/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Identificar patrones de diseño	18/05/ 22	18/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Fundamentar la selección de las tecnologías	19/05/ 22	19/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Elaborar informe Rol Analista-Arquitecto-Diseñador	20/05/ 22	20/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Llenar lista de chequeo Rol Analista-Arquitecto- Diseñador	23/05/ 22	23/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	15
Implementación de la solución	19/05/ 22	13/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	18	
Realizar los intentos de autenticación de los usuarios	19/05/ 22	25/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	5	1800
Controlar versiones en GitHub	26/05/ 22	26/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Elaborar informe Rol Programador	27/05/ 22	27/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Llenar lista de chequeo Rol Programador	30/05/ 22	30/05/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	15
Aplicar técnicas de mineria de datos a los intentos de autenticación	1/06/2 2	10/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	8	1800

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Controlar versiones en GitHub	13/06/ 22	13/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	30
Validación de la solución propuesta	13/06/ 22	17/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	5	
Conciliar con el tutor las pruebas a realizar	13/06/ 22	13/06/22	Estrella Cardenas Blanco, Raisa Socorro Llanes	0	1	30
Realizar el diseño de experimentos	14/06/ 22	14/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	120
Ejecutar las pruebas	15/06/ 22	15/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	120
Elaborar informe Rol Probador	16/06/ 22	16/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Llenar lista de chequeo Rol Probador	17/06/ 22	17/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	15
Conformar informe final de la asignatura	20/06/ 22	24/06/22	Estrella Cardenas Blanco	0	5	120
Realizar Capítulo 2 de la tesis	27/06/ 22	4/07/22	Estrella Cardenas Blanco	0	6	1800

bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

13-may-2022


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Progreso	Duración	Real Duration (min)
Realizar Capítulo 3 de la tesis	5/07/2 2	12/07/22	Estrella Cardenas Blanco	0	6	1800
Controlar versiones en GitHub del documento de la tesis	13/07/ 22	13/07/22	Estrella Cardenas Blanco	0	1	60
Conciliar con el tutor el documento de tesis	14/07/ 22	14/07/22	Estrella Cardenas Blanco, Raisa Socorro Llanes	0	1	60
Conciliar con el tutor la defensa de la tesis	15/07/ 22	15/07/22	Estrella Cardenas Blanco, Raisa Socorro Llanes	0	1	60

Recursos

Nombre	Función	correo electrónico
Estrella Cardenas Blanco	Jefe de Proyecto	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Programador	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Especialista de Calidad	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Planificador	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Gestor de Configuración	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Diseñador	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Probador	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Estrella Cardenas Blanco	Analista	estrellacardenasblanco@gmail.co m
Raisa Socorro Llanes	Interesado en el Proyecto	raisa@ceis.cujae.edu.cu

Diagrama de Gantt



bicromática de los k vecinos reversos más cercanos

Diagrama de recursos



13-may-2022

